
    Regione Campania                                         Provincia di Caserta 

   COMUNE DI CARINARO 

 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
n.  84 del 03 GIUGNO 2009 

 
 
 

 
 
 

L'anno duemilanove e questo giorno tre del mese di giugno alle ore 13.20 
nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale 
convocata nelle forme di legge. Presiede l’adunanza il Sindaco Dott. Mario Masi e 
sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg:  

  PRESENTE ASSENTE 

-  Mario Masi Sindaco SI  

-  Angelo Sglavo                                Assessore SI  

-  Raffaele Capece                              Assessore  SI 

-  Maria Grazia de Chiara                    Assessore SI  

-  Giovanni Parente                            Assessore SI  

-  Antonio Turco                                 Assessore SI  

-  Bruno Capoluongo                          Assessore  SI 

 TOTALE 5 2 
 
Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. Salvatore Capoluongo   
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18.8.2000 n°267, e dell’art. 39  
dello statuto comunale che si allegano al presente atto per formarne parte integrante 
e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato. 

Oggetto : Approvazione perizia di variante suppletiva e schema atto di 
sottomissione, per i lavori di riqualificazione dell'area di via Pola (angolo 
via Redipuglia), da attrezzare a verde urbano. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Comune di Carinaro 

 
AREA TECNICA 

 

                                                  Proposta di delibera 
 

Oggetto: Approvazione perizia di variante suppletiva e schema atto di 
sottomissione,  per i lavori di  riqualificazione dell’area di via Pola (angolo di via 
Redipuglia), da attrezzare a verde urbano. 

 
Il responsabile dell’Area tecnica 

 

Nella persona del Geom. Donato Ausilio, giusto incarico ricevuto con decreto 
del Sindaco  n. 3 del 02/01/2009 
 

 
Premesso: 

 
Che con nota n. 004485 del 07/05/2007, la Regione Campania ha comunicato che con 
deliberazione di Giunta Regionale n. 578 del 04/04/07 e con successivo D.D. n. 885 del 
05/04/2007, sono stati approvati i piani di finanziamento per investimenti ed opere 
pubbliche di interesse degli Enti locali per l’anno 2007, in esecuzione dell’art. 5 della L.R. 
51/78, dell’art. 5 co. 1 della L.R. 8/04 e dell’art. 5 della L.R. 1/07; 
 
Che con tali piani, sono stati concessi al Comune di Carinaro, i contributi del 5% annuo, 
per un massimo di venti anni, sugli investimenti autorizzati; 
 
Che i piani di finanziamento di cui sopra,  ai sensi dell’art. 5 della L.R. 1/07, prevedono 
fondi destinati al Comune di Carinaro pari a € 245.398,77 e € 311.543,48 per un totale di 
€ 556.942,25; 
 
Che con deliberazione di G.C.  n. 29   del  13/03/2007 venne approvato il piano triennale 
delle OO.PP. 2007/2009, l’elenco annuale 2007 e l’approvazione dei progetti preliminari ai 
sensi del  DLgs. 163/2006 e  s.m.i, allegato al bilancio di previsione approvato con 
deliberazione di consiglio comunale n. 21  del 17/04/2007; 
 
Che l’investimento autorizzato per la contrazione dei mutui con la Cassa DD.PP. S.p.A. o 
altro istituto mutuante riguarda opere di sistemazione a verde; 
 



Che con determina n. 179 del 05/07/2007, è stato affidato all’Arch. Nicola Tessitore via 
Zara n. 6 Carinaro, l’incarico professionale di progettazione definitiva, esecutiva, Direzione 
dei Lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione e responsabile e coordinatore per 
la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, ai sensi dell’ex  D.Lgs. 
494/96 dei lavori di sistemazione a verde urbano, compresa la procedura espropriativa, 
dell’area in via Pola, angolo via Redipuglia; 
 
 
Che l’Arch. Nicola Tessitore via Zara n. 6 Carinaro, in data 07/08/2007, prot. N. 007679,  
ha trasmesso il progetto definitivo  per la realizzazione dei lavori di sistemazione a verde 
urbano dell’area  situata in via Pola (angolo via Redipuglia), per l'importo complessivo di 
€. 120.000,00; 
 
Che la Giunta Regionale nella seduta del 27/07/2007, con deliberazione n. 1404 dell’area 
generale di coordinamento n. 15, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Campania 
n. 49 del 10/09/2007, ha deliberato ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554, le 
modalità di articolazione del quadro economico relativamente all’importo dei lavori posti a 
base di appalto; 
 
Che la delibera di Giunta Regionale n. 1404 del 27/07/2007, prevede  che le spese 
tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione dei lavori, assistenza giornaliera e contabilità, non devono superare il 
10% (dieci per cento) del costo posto a base d’asta al netto dell’I.V.A.; 
 
Che la delibera di Giunta Regionale n. 1404 del 27/07/2007, prevede inoltre che la 
percentuale delle spese per “imprevisti” è definita entro il 5% dell’importo dei lavori posti 
a base di appalto; 
  
Che i compensi professionali dovranno essere stimati in conformità alle vigenti norme in 
materia; 
 
Che l’arch. Nicola Tessitore via Zara n. 6 Carinaro, in applicazione della delibera di Giunta 
Regionale n. 1404 del 27/07/2007, ha trasmesso in data 19/09/2007 prot. 8751 una 
integrazione al progetto definitivo  per la realizzazione dei lavori di sistemazione a verde 
urbano dell’area  situata in via Pola (angolo via Redipuglia), per l'importo complessivo di 
€. 120.000,00; 
 
Che il Consiglio Comunale di Carinaro, con deliberazione n. 44 del 08/10/2007, ha 
approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di riqualificazione dell’area di via Pola da 
attrezzare a verde urbano, in variante allo strumento urbanistico generale vigente, ai sensi 
dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001; 
 
Che con delibera di Giunta Provinciale n. 185 del 14/11/2008, è stata approvata ai sensi 
del D.P.R. 327/2001 art. 19, la proposta di variante allo strumento urbanistico generale 
vigente, relativa ai lavori di riqualificazione dell’area di via Pola da attrezzare a verde 
urbano; 
 



Che l’arch. Nicola Tessitore via Zara n. 6 Carinaro, ha trasmesso in data 27/01/2009 prot. 
771 il progetto esecutivo  per la realizzazione dei lavori di sistemazione a verde urbano 
dell’area  situata in via Pola (angolo via Redipuglia), per l’importo complessivo di €. 
120.000,00; 
 
Che con delibera di Giunta comunale n. 15 del 03/02/2009 è stato approvato il progetto 
esecutivo  per la realizzazione dei lavori di sistemazione a verde urbano dell’area  situata 
in via Pola (angolo via Redipuglia), per l’importo complessivo di €. 120.000,00; 
 
Che con determinazione n. 5 del 08/01/2009, i lavori di sistemazione a verde urbano 
dell’area  situata in via Pola (angolo via Redipuglia), sono stati affidati alla Ditta Tirrena 
Costruzioni s.a.s. di Flagiello Pasqualina & C., via F.lli Kennedy n. 5 Carinaro, che ha 
presentato l’offerta di ribasso di €. 39.998,05 , corrispondente ad una percentuale di 
ribasso del 18,634 %, più € 2.500,00  per oneri di sicurezza; 
 
Che in data 21/05/2009 prot. n. 4572, il direttore dei lavori nella persona dell’arch. Nicola 
Tessitore via Zara n. 6 Carinaro, ha trasmesso una perizia di variante suppletiva, in quanto 
nel corso dell’esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle 
previsioni originarie di progetto in quanto si sono manifestate diverse esigenze e 
precisamente: 

• Si è rilevata la fatiscenza del muro di confine esistente sul lato ovest dell’area 
oggetto di intervento per cui si rende necessaria la demolizione parziale e la 
ricostruzione per un’altezza di circa un metro e la  realizzazione di un bauletto 
superiore; 

• Si è rilevato un terreno di posa malfermo per cui si rende necessario intervenire con 
la realizzazione di una platea in cls armata; 

• Su richiesta dell’amministrazione ed al fine di approntare opere di miglioria si è 
prevista la realizzazione in opera di una fontana con vasca completa di erogatore 
centrale per giochi d’acqua e delle necessarie opere di allacciamento alla rete irdica 
e di smaltimento delle acque; 

 
Considerato che ai sensi dell’art. 132 comma b, del DLgs. 163/2006, la variante in corso 
d'opera è ammessa, in quanto per cause impreviste e imprevedibili, senza aumento di 
costo significativo, si ha un miglioramento nella qualità dell’opera che non altera 
l'impostazione progettuale iniziale, ed è nell’esclusivo interesse dell'amministrazione, 
finalizzata al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità.  
 
L’importo totale dei lavori è contenuto nell’importo contrattuale, ovvero nei limiti di spesa 
di cui all’art. 132 comma b del DL.gs. 163/2006 e trova copertura nell’importo stanziato, il 
quadro originario e di variante sono di seguito riportati: 
 
quadro economico originario: 
 

QUADRO ORIGINARIO 
Importo netto dei lavori soggetti a ribasso 
d’asta 

€       49.158,19 

Oneri  per l’attuazione dei piani di sicurezza 
non soggetti a ribasso 

€         2.500,00 



I.V.A. al 20% sui lavori e oneri sicurezza €       10.331,64 
Spese tecniche (non superiori al 10% dei 
lavori a base d’asta) 

€         4.915,80 

CNPAIA 2% €              98,32 
I.V.A. su cnpaia e spese tecniche al 20% €          1.002,82 
Allacciamento alle reti infrastrutturali (enel, 
rete idrica, rete fognaria ed illuminazione 
pubblica) 

€          5.000,00 

Oneri dovuti ai proprietari soggetti ad 
esproprio per pubblica utilità 

€        44.535,33 

Imprevisti (non superiori al 5% dell’importo 
lavori a base d’asta) 

€        2.457,90 

TOTALE COMPLESSIVO €   120.000,00 
 
 
Quadro riepilogativo: 
 

QUADRO RIEPILOGATIVO DI VARIANTE 
Importo netto dei lavori già depurati del 
ribasso d’asta di cui € 2.500,00 quali oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso 

€       49.748,03 

I.V.A. al 10% sui lavori e oneri sicurezza € 4.974,80 
Spese tecniche (non superiori al 10% dei 
lavori a base d’asta) 

€  4.915,80 

CNPAIA 2% € 98,32 
I.V.A. su cnpaia e spese tecniche al 20% € 1.002,82 
Spese tecniche per relazione ed indagini 
geologiche comprensive di I.V.A. e CNPAIA € 9.100,00 

Allacciamento alle reti infrastrutturali (enel, 
rete idrica, rete fognaria ed illuminazione 
pubblica) 

€  5.000,00 

Oneri dovuti ai proprietari soggetti ad 
esproprio per pubblica utilità 

€  44.535,33 

Imprevisti (non superiori al 5% dell’importo 
lavori a base d’asta) 

€  624,90 

TOTALE COMPLESSIVO €   120.000,00 
 
Che le opere in variante, comportano una ulteriore spesa di € 7.249,98 al netto del 
ribasso d’asta, oltre I.V.A. al 10% pari a € 725,00 per un totale di € 7.974,98; 
 
Che ai sensi del D.M. 19.04.2000 n. 145 art. 10 (variazione al progetto appaltato) e per le 
sole ipotesi previste dall’art. 132 comma b, del DLgs. 163/2006 la stazione appaltante 
durante l’esecuzione dell’appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla 
concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto e l’appaltatore è tenuto ad eseguire i 
variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario; 

 



Ritenuto dover approvare la perizia di variante suppletiva e lo schema di atto di 
sottomissione dei lavori di che trattasi; 

 
Dare atto che, il compenso spettante al professionista per direzione dei lavori, 
coordinamento e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del DL.gs. 
81/2008), contabilità e misura, dei lavori di sistemazione a verde urbano dell’area  situata 
in via Pola (angolo via Redipuglia), ammonta ad € 4.934,00 I.V.A. e C.N.P.A. comprese e 
sono a carico dell’ente comunale; 
 

Visto l’art. 183, comma 9 del D.Lgs. 267/2000; 
Vista la legge 15/05/1997 n. 127; 
Vista il  Dl.gs. 163/2006  e s.m. e i. 
Visto il D.P.R. 554 del 21.12.1999; 

 
SOTTOPONE all’esame e per l’approvazione della Giunta comunale la seguente 

 

                 PROPOSTA DI DELIBERA 
Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente  riportate: 
 
1. Approvare la perizia di variante  suppletiva e schema di atto di sottomissione, che 
allegata alla presente forma parte sostanziale  e integrante, relativa ai lavori di 
sistemazione a verde urbano dell’area  situata in via Pola (angolo via Redipuglia), per una 
ulteriore spesa di € 7.249,98 al netto del ribasso d’asta, oltre I.V.A. al 10% pari a € 
725,00 per un totale di € 7.974,98. 
2. Dare atto che la spesa farà carico al capitolo PEG n. 642  RR.PP. 2007, bilancio 2009. 
3. Imputare la somma  di € 4.934,00 al  Cap. PEG. 3356  RR.PP. 2008 bilancio 2009. 
 

Il Responsabile dell’area tecnica 
(Geom. Donato Ausilio) 

 
 
 
 

PARERI DI CUI ALL’ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267 
 

Parere di regolarità tecnica 
 

Il responsabile dell’Area Tecnica, Donato Ausilio, Istruttore direttivo, in merito alla 

proposta di cui all’oggetto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,nei 

limiti di rispettiva competenza del sottoscritto. 

 
Carinaro ___________ 
        Il Responsabile del servizio 
                  (Donato Ausilio) 



 

             La Giunta comunale 
 

 Vista la proposta che precede relativa all’argomento indicato in oggetto; corredata 

dai pareri di cui all’articolo 49 – comma 1° - del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267; 

 

 Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione 

 A voti unanime espressi nei modi e forme di legge; 

                                                 

                                                  D e l i b e r a 

Di approvare la suestesa proposta di deliberazione, così come formulata dal responsabile 

dell’area tecnica, Donato Ausilio, relativa all’argomento indicato in oggetto, che è parte 

integrante e sostanziale di questo atto e che, espressamente richiamata, deve intendersi 

come integralmente trascritta nel presente dispositivo. 

  

Di incaricare il responsabile dell’area tecnica, nella persona del sig. Donato Ausilio, per 

l’esecuzione della presente e le relative procedure attuative 

 

Dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi dell’articolo 134 – comma 4 – del D. 

Lgs. 18.8.2000, n° 267. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARERI DI CUI ALL’ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267 

Oggetto 

 
 
Approvazione perizia di variante suppletiva e schema atto di sottomissione,  per i 
lavori di  riqualificazione dell’area di Via Pola (angolo di via Redipuglia), da attrezzare 
a verde urbano. 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime: 

 Parere favorevole 

 Parere sfavorevole 

Carinaro, lì   

  Il Responsabile del Servizio 

 
 (Geom. Donato Ausilio) 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime: 

 Parere favorevole 

 Parere sfavorevole 

 Parere irrilevante 

 

Carinaro, lì    Il Responsabile del Servizio 
(Arturo Barbato)  

   

PARERE DI CUI ALL’ARTICOLO 39 DELLO STATUTO COMUNALE 

Il Segretario Comunale 

In merito alla proposta di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 39 – comma 1 – dello statuto comunale, esprime parere favorevole in 
ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 

 

Carinaro, lì   Il Segretario 
 (dott. Salvatore Capoluongo) 

 
 
 


